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CAPITOLO 1 - GGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA
DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE -
VARIAZIONI DELLE OPERE

ART 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: REALIZZAZIONE DI NUOVA CABINA ELETTRICA MT/BT.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente
comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART 1.2 - FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto € dato a: CORPO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 140.605,31
(Euro CENTOQUARANTAMILASEICENTOCINQUE/31) oltre IVA.

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)

Per lavori a CORPO Euro 138.727,30
Totale dei Lavori Euro 142.394,23
di cui per oneri della sicurezza Euro 3.666,93

ART 1.3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1.  L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 142.394,23 (Euro
CENTOQUARANTADUEMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/23) oltre IVA. come risulta dalla stima di progetto

e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Euro
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza 138.727,30
Oneri della sicurezza 3.666,93
TOTALE 142.394,23

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3.666,93 (diconsi Euro TREMILASEICENTOSESSANTASEI/93), somme che non
sono soggette a ribasso d'asta, nonché [Iimporto di Euro 138.727,30 (diconsi Euro
CENTOTRENTOTTOMILASETTECENTOVENTISETTE/30), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
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Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli
oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di
congruita dell’offerta.

3. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
0828 - Impianti termici e di condizionamento
OGH1 - Edifici civili e industriali

a) CATEGORIA PREVALENTE

0OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi per Euro 124.175,21 (diconsi Euro
CENTOVENTIQUATTROMILACENTOSETTANTACINQUE/21), di cui:

eEuro 120.508,28 (diconsi Euro CENTOVENTIMILACINQUECENTOTTO/28) per lavorazioni soggette a

ribasso.

eEuro 3.666,93 (diconsi Euro TREMILASEICENTOSESSANTASEI/23) per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso d'asta;

b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO

0S28 - Impianti termici e di condizionamento per Euro 7.693,40 (diconsi Euro
SETTEMILASEICENTONOVANTATRE/40) per lavorazioni soggette a ribasso d'asta
c) 0oG1 - Edifici civili e industriali per Euro 10.525,62 (diconsi Euro

DIECIMILACINQUECENTOVENTICINQUE/62) per lavorazioni soggette a ribasso.

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle sole lavorazioni soggette a ribasso d'asta, restano
quindi esclusi gli oneri della sicurezza. |l ribasso unico percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara s'intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi

contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

ART 1.4 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano I'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che
all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

dorsale di alimentazione MT 15kV dalla attuale CABINA DI RICEZIONE MT alla nuova CABINA
TRASFORMAZIONE MT/BT 2 per I'alimentazione del nuovo quadro di media tensione denominato QZMT
e relativi collegamenti;
dorsale di alimentazione MT 15kV dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 al trasformatore di
potenza 800kVA denominato “TRASFORMATORE 37, attualmente destinato all'alimentazione del
condizionamento, posto all'interno dell' esistente CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 1 e relativi

collegamenti;
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dorsale di alimentazione BT 0,4kV dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 al quadro elettrico
attualmente esistente all'interno della CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 1 e relativi collegamenti;
dismissione della dorsale di alimentazione MT 15kV del trasformatore di potenza 800kVA denominato
“TRASFORMATORE 37, attualmente destinato all'alimentazione del condizionamento, posto all'interno dell’
esistente CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 1 proveniente dalla CABINA DI RICEZIONE MT;
installazione all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 di quadro di media tensione
QZMT 15KV e relativi collegamenti di media tensione;

installazione all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 di quadro di bassa tensione
QBT 0,4kV e relativi collegamenti;

installazione all'interno dalla nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2 di trasformatore MT/BT
15/0,4kV della potenza di 1.250 kVA, classe F in resina ECO+P - AoAk — Vcc 7%

realizzazione di sistema di canali metallici per il contenimento delle dorsali elettriche;

realizzazione di Impianto elettrico utilizzatore (punti luce, prese, etc.) a servizio della nuova CABINA
TRASFORMAZIONE MT/BT 2;

collegamenti di media tensione e di bassa tensione;

collegamenti delle masse metalliche allimpianto di terra esistente

realizzazione di impianto di condizionamento della nuova CABINA TRASFORMAZIONE MT/BT 2

opere di manutenzione del locale cabina di trasformazione MT/BT compresa la sigillatura della passerella
porta cavi e del tubo metallico (ex adduzione gas) in attraversamento tra il locale centrale termica e la
nuova cabina di trasformazione MT/BT da eseguirsi a mezzo di idonea schiuma intumescente;
installazione di una porta di accesso alla nuova cabina di trasformazione MT/BT avente dim. 140 x 210 cm
a doppio battente tipo in lamiera metallica El 60;

opere di demolizione per la creazione di un varco di passaggio da effettuarsi nella parete in blocchi di
cemento cellulare espanso che attualmente separa il locale tecnico pompaggio dal locale centrale termica;
opere di taglio/scasso nella muratura per permettere il passaggio delle condutture elettriche di nuova
realizzazione da effettuarsi nella nuova cabina di trasformazione e in quella esistente;

opere edili di nuova costruzione per la creazione di un locale disimpegno realizzato mediante l'utilizzo di
lastre di gesso ancorate a struttura metallica con interposto pannello in lana di roccia avente caratteristiche
di resistenza al fuoco El 120 il quale permettera la comunicazione tra il locale tecnico pompaggio e la
nuova cabina di trasformazione MT/BT mantenendo la separazione ai fini della prevenzione incendi cosi

come imposto dalla norma tecnica verticale (DM 12 Aprile 1996).

ART 1.5 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in

conformita alle norme UNI vigenti in materia. Per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di
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progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI
4546.

ART 1.6 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le
modalita previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza
una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Igs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli
articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura a norma
del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di piu modifiche successive,
il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore I'esecuzione
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non puo far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106
del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non
previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo

"Disposizioni generali relative ai prezzi".

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

ART 2.1 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI
LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale

d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, per le parti ancora in vigore.
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L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi
stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento
dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inolire essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e
relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle

altre norme vigenti in materia.

ART 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, per le parti ancora in vigore, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente
capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,

Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.1, le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche

ed i testi citati nel presente capitolato;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia;

g) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

h) i seguenti disegni di progetto:

Schemi delle apparecchiature assiemate di protezione e di manovra (QUADRI)

R10 E IMP DK 012 A SCHEMI UNIFILARI DI POTENZA QUADRO MT

R10 E IMP DK 013 A SCHEMI UNIFILARI DI POTENZA QUADRO BT

Documenti di disposizione topografica

R10 E IMP PP 014 A PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

R10 E IMP PP 015 A PLANIMETRIA DI PROGETTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE
R10E IMP PP 016 A PLANIMETRIA DI PROGETTO OPERE EDILI

| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale

d'appalto e I'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei lavori & riservata la facolta di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che
credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide
le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione
che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d'appalto — disegni - elenco prezzi unitari.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta
spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per
esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti

contrattuali.

ART 2.3 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, & preferibile ma non obbligatoria la qualificazione
dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.:

0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

ART 2.4 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento
avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti gia

stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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ART 2.5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure

di cui all'art. 108 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o
interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e
comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera o la sua utilizzazione, sono state
superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai

sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita

delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all'appaltatore.

Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
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giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto,
il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non pu® essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 'appaltatore, qualora
linadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,

la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

ART 2.6 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria & pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e
adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4
per cento.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia
e fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovra
coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del
fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere
una garanzia con termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e
possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
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L'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
agli articoli 103 e 104, qualora I'offerente risultasse affidatario.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, & ridotto secondo le modalita
indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni I'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi

requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART 2.7 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma
di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i., pari
al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, I'importo della garanzia & indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a garanzia
del’ladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale
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ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativitd della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo & automatico,
senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia € prestata.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le
stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’'esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita
solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

E’ facolta dellamministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente

motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
Pag. 14 di 67
Rev. Data Descrizione Revisione Compilato Controllato Approvato




AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE Codice progetto

R10-17
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n. o
R10 E IMP NT 003 A
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

ART 2.8 - COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore & obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo
della somma da assicurare e fissato in Euro 142.394,23 (diconsi euro
CENTOQUARANTADUEMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/23). Tale polizza deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi

connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

ART 2.9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto € subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il subappalto € il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto
non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

| soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

c) il concorrente dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il 30 per

cento dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
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Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere
corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di
seguito elencate:

OG 11 - impianti tecnologici;

OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico, etno-antropologico;

OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivi stico e librario;

OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

OS 18 -B - componenti per facciate continue;

OS 21 - opere strutturali speciali;

OS 25 - scavi archeologici;

OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventual
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e limporto dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, I'affidatario provvedera a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini

prestazionali che economici.

Pag. 16 di 67

Data Descrizione Revisione

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
Rev.

Compilato Controllato Approvato




AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE Codice progetto

R10-17
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n. o
R10 E IMP NT 003 A
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario &
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui
la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi,
quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del
subappaltatore e la natura del contratto lo consente. || pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione
appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’,
altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni
rese nelllambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara comprensivo della
verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti
relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva
risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi
5e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero |l
direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale

termine pu® essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
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sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

| piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare |l
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento
temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ART 2.10 - CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI -
SOSPENSIONI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PIANO DI QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI
INSTALLAZIONE

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo I'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro
i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero lipotesi di
differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel
termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate.

La consegna dei lavori all'appaltatore verra effettuata entro TRENTA giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

Fermi restando i profili di responsabilita amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o
colpa del Direttore dei Lavori, per tale ritardo sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso e quantificati
gli indennizzi a favore dell'impresa affidataria nella misura di 100 €/giorno.

Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso allimpresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutiimente e senza
giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I'impresa affidataria
sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio all'esecuzione del contratto
in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d’urgenza € ammessa esclusivamente
nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose,

ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
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mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque
tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di
lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

La redazione del verbale di consegna & subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.

L'appaltatore & tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici
nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.

Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni SETTE dalla data del
verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del
programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'appaltatore presentera alla Direzione dei lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano
sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate
entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunichera
all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione,
I'appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera quella gia presentata secondo le
direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il

rispetto dei termini di ultimazione.
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La proposta approvata sara impegnativa per l'appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo modifiche
al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere
approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita dell'appaltatore, il
programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della
loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante
potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale
di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili, I'appaltatore &
tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni
sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma esecutivo
dei lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a spostamenti del termine
utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei
giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma
esecutivo suddetto, indipendentemente dalllammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con
conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al
programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni
naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei
lavori pu0 disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con [intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale & inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data

della sua redazione.
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La sospensione pud essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessita o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le
cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora
la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun
indennizzo é dovuto all’esecutore negli altri casi.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per
le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso all' ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto
della stazione appaltante. Sullistanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
esposte sopra, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell'appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per
dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla

durata della sospensione.
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Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed
appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le
opere sospese.

L'appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni SESSANTA naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di
particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei
Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in funzione della
loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di

valutazione e risoluzione delle non conformita.

ART 2.11 - ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessita dell’intervento, il Direttore dei Lavori
pud essere coadiuvato da uno o piu direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata
competenza e professionalita in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di
un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei
lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. La
stazione appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano
assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo
quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivita direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra
gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni

contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
Pag. 22 di 67

Rev. Data Descrizione Revisione Compilato Controllato Approvato




AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE Codice progetto

R10-17
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n. o
R10 E IMP NT 003 A
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la
diligenza richiesta dall’attivitd esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di
buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando
che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di
cantiere, svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accertamento delle contestazioni dellimpresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti allimpresa affidataria, determinazione della
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione
dei prezzi di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art.
105 del Codice.

ART 2.12 - PENALI

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, qualora
I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore
dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 108
comma 4 del D.Igs. n.50/2016 e s.m.i.)
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In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale giornaliera
pari al DUE PER MILLE dell'importo netto contrattuale.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal progetto esecutivo e
dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o piu d'una di tali parti, le
penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della
rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali da
applicare non potra superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita

delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ART 2.13 - SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi
dell'art. 100 del D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri
temporanei o mobili" D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., & tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza
Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero
in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro
trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano
stesso.

Il piano di sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a
tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che
riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare,
anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Igs. 9 aprile

2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioé:
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- che il committente & il geom. Marco Terrenzi, in qualita di Responsabile Unico del Procedimento e per esso in
forza delle competenze attribuitegli dal Direttore di Dipartimento Tecnico dell'ASL 1 Imperiese Ing. Riccardo
Rebagliati con Determinazione n. 179 del 16 Febbraio 2017;

- che il Responsabile dei Lavori (ai sensi dell'art. 89 D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81) & il geom. Marco Terrenzi

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione & I'Ing. Fabio Ravera con studio Tecnico in Via XX
Settembre 34 — Sanremo (IM);

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & I'Ing. Fabio Ravera con studio Tecnico in Via XX
Settembre 34 — Sanremo (IM);

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi
adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano
all'importo di Euro 3.666,93.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all'art. 100, D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori
e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuera le azioni correttive piu efficaci;

- segnalera al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte
delle imprese e dei lavoratori autonomi;

- proporra la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale
del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra sospendere le singole
lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta I'Appaltatore

intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
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L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per
la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo
di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori.

ART 2.14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitad dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede |la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART 2.15 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verra calcolato
limporto dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA/00).

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui & richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare, verra rilasciato dopo

l'ultimazione dei lavori.
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Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato
di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali
e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di
saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora delllamministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di

promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ART 2.16 - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro NOVANTA giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori, e
dovra confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso
formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al
Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni
in cui l'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso

I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro
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un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo
termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle
avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. |l responsabile del procedimento invitera I'esecutore
a soddisfare i crediti da lui riconosciuti € quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai
Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle

avvenute tacitazioni.
ART 2.17 - VERIFICA PROVVISORIA, CONSEGNA E NORME PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

2.17.1 - VERIFICA PROVVISORIA E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Stazione Appaltante, questa avra
facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto
luogo.

In tal caso perd, la presa in consegna degli impianti da parte della Stazione Appaltante dovra essere preceduta
da una verifica provvisoria degli stessi, che abbia avuto esito favorevole.

Anche qualora la Stazione Appaltante non intenda valersi delle facolta di prendere in consegna gli impianti
ultimati prima del collaudo definitivo, essa potra disporre affinché dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei
lavori si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.

Del pari I'Appaltatore avra facolta di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica provvisoria degli
impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano
state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni ed in particolare dovra accertare:

- lo stato di isolamento dei circuiti;

- la continuita elettrica dei circuiti;

- il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

- I'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

- l'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria non consentira comunque, in caso di esito favorevole, l'inizio del funzionamento degli
impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Stazione Appaltante prendera in consegna gli impianti con regolare

verbale.
2.17.2 - COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

Il collaudo definitivo dei lavori dovra iniziarsi entro SETTE giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovra

concludersi entro QUINDICI giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
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| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di
cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il collaudo definitivo, dovra accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati,
I'esecuzione e la funzionalita, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso
dell'esecuzione dei lavori.

Ad impianto ultimato si dovra procedere alle seguenti verifiche di collaudo:

- rispondenza alle disposizioni di legge;

- rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.;

- rispondenza alle norme CEl relative al tipo di impianto descritto.

Esame a vista

Dovra eseguirsi un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni
delle norme Generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme particolari riferentisi all'impianto installato.
Detto controllo dovra accertare che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative
norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista dovranno effettuarsi quelli relativi a:

- protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere;

- presenza di adeguati dispositivi di sezionamento e interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure
di protezione adeguate alle influenze esterne;

- identificazione dei conduttori di neutro e di protezione, fornitura di schemi cartelli ammonitori, identificazione di
comandi e protezioni, collegamenti dei conduttori.

Inoltre & opportuno che questi esami inizino durante il corso dei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei contrassegni di
identificazione

Si dovra verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore siano del tipo adatto
alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché correttamente dimensionati in relazione ai carichi
reali in funzionamento contemporaneo o, in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si dovra controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate nelle
tabelle CEI-UNEL; inoltre si dovra verificare che i componenti siano dotati dei pertinenti contrassegni di

identificazione ove prescritti.

Verifica della sfilabilita dei cavi
Si dovra estrarre uno o piu cavi dal tratto di tubo o condotto compreso tra due cassette o scatole successive e
controllare che questa operazione non abbia provocato danneggiamenti agli stessi. La verifica andra eseguita su

tratti di tubo o condotto per una lunghezza pari complessivamente ad una percentuale tra 1'% ed il 5% della
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lunghezza totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEl 64-8/1 + 7 dovranno aggiungersi, per gli impianti
elettrici negli edifici prefabbricati e costruzioni modulari, anche quelle relative al rapporto tra il diametro interno del
tubo o condotto e quello del cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ed al dimensionamento dei tubi
o condotti.

Misura della resistenza di isolamento

La misura di resistenza di isolamento si dovra eseguire con l'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua:
sia circa 250 V nel caso di misura su parti di impianto di categoria 0 oppure su parti di impianto alimentate a
bassissima tensione di sicurezza; circa 500 V in caso di misura su parti di impianto di 1a categoria.

La misura dovra effettuarsi tra I'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) ed il circuito di terra, e fra
ogni coppia di conduttori tra loro. Durante la misura gli apparecchi utilizzatori devono essere disinseriti; la misura
sara relativa ad ogni circuito intendendosi per tale la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di
protezione.

Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione dovra eseguirsi tra il punto di inizio dell'impianto ed il punto scelto per la
prova, inserendo un voltmetro nel punto iniziale ed un altro nel secondo punto (i due strumenti dovranno avere la
stessa classe di precisione).

Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che potranno funzionare contemporaneamente: nel
caso di apparecchiature con assorbimento di corrente istantaneo si fara riferimento al carico convenzionale scelto
come base per la determinazione della sezione delle condutture.

Le letture dei due voltometri dovranno eseguirsi contemporaneamente e si dovra procedere poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.

Verifica delle protezioni contro i circuiti ed i sovraccarichi

Dovra controllarsi che:

- il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i corto circuiti sia adeguato alle condizioni

dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia correlata alla portata dei conduttori protetti

dagli stessi.

Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Per la verifica delle protezione contro i contatti diretti dovranno eseguirsi le verifiche dell'impianto di terra
descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (CEI 64-8/1 + 7).

Si precisa che per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 andra effettuata la
denuncia degli stessi alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell'apposito modulo, fornendo gli elementi
richiesti e cioé i risultati delle misure della resistenza di terra.

Dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:

a) effettuare I'esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Andranno cioé controllate sezioni, materiali e

modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che delle giunzioni. Si dovra
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b)

d)

inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto
di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a spina;

effettuare la misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed una
sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda di tensione
e il dispersore ausiliario andranno posti ad una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra loro; potranno
ritenersi ubicati in modo corretto ove risultino sistemati ad una distanza del suo contorno pari a 5 volte la
dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima nel caso di semplice dispersore a picchetto potra
assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza andra mantenuta tra la sonda di tensione e il
dispersore ausiliario;

controllare in base ai valori misurati con il coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi previsti dei
dispositivi di massima corrente o differenziale; per gli impianti con fornitura in media tensione, detto valore
dovra controllarsi in base a quello della corrente convenzionale di terra, da richiedersi al distributore di
energia elettrica;

quando occorre, effettuare le misure delle tensioni di contatto e di passo. Queste andranno di regola
eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati. La norma CEI 64-8/1 + 7 fornisce le istruzioni per le
suddette misure;

nei locali da bagno eseguire la verifica della continuita del collegamento equipotenziale tra le tubazioni
metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi sanitari, tra il collegamento
equipotenziale ed il conduttore di protezione. Detto controllo dovra eseguirsi prima della muratura degli

apparecchi sanitari.

2.17.3 - NORME GENERALI COMUNI PER LE VERIFICHE IN CORSO D'OPERA PER LA VERIFICA
PROVVISORIA E PER IL COLLAUDO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI

a)

Rev.

Per le prove di funzionamento e rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di iniziarle, il
collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione, disponibile al punto di
consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza disponibile), siano conformi a quelle previste nel
Capitolato Speciale d'Appalto e cioé quelle in base alle quali furono progettati ed eseguiti gli impianti.

Qualora le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da centrale facente parte
dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a quelle contrattualmente previste, le
prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile disporre di correnti d'alimentazione dalle
caratteristiche contrattualmente previste, purché cid non implichi dilazione della verifica provvisoria o del
collaudo definitivo superiore ad un massimo di 15 giorni. Nel caso vi sia al riguardo impossibilita da parte
dell'Azienda elettrica distributrice o qualora la Stazione Appaltante non intenda disporre per modifiche atte a
garantire un normale funzionamento degli impianti con la corrente di alimentazione disponibile, sia le
verifiche in corso d'opera, sia la verifica provvisoria ad ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo

potranno egualmente aver luogo, ma il collaudatore dovra tener conto, nelle verifiche di funzionamento e
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nella determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile per
I'alimentazione, rispetto a quelle contrattualmente previste e secondo le quali gli impianti sono stati progettati
ed esequiti.

b) Per le verifiche in corso d'opera, per quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e per il collaudo definitivo
impresa sara tenuta, a richiesta della Stazione Appaltante, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti per le misure necessarie, senza potere per cid accampare diritti a
maggiori compensi.

c) Ove gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non siano, in tutto o in parte, inclusi nelle forniture
comprese nell'appalto, spettera alla Stazione Appaltante di provvedere a quelli di propria spettanza, qualora
essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria ad ultimazione dei lavori e quella di

collaudo definitivo ne accertino la funzionalita.

ART 2.18 - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei
lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessita e al relativo importo.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di
cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto
necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del
lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi,
I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la
spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la
cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In
particolare sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle
lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente
all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara

redatto apposito verbale.
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Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sara
rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

ovvero

Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire
l'incarico di collaudo dellopera, si dara luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei
lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di NOVANTA giorni dalla
data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sara tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo
che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché cioé non sia
gravemente iniquo per I'impresa affidataria. Il certificato sara quindi confermato dal responsabile del procedimento.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione non costituira presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituira riferimento temporale essenziale per i
seguenti elementi:

1) il permanere delllammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data
di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato;

3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilitd civile per danni cagionati a terzi che
I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la
durata di dieci anni.

Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potra essere tenuta una contabilita semplificata, mediante
apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro
svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare

esecuzione potra essere sostituito con I'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
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ART 2.19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla

vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure

di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

Rev.

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente
abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di
accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i pit moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite;

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i
beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di
cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto
con la qualifica di guardia giurata;

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio),
a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;

I'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e
dell'Appaltatore nelle modalita piu adatte a garantirne I'autenticita;

I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai,
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di

esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

Pag. 34 di 67

Data

Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
Descrizione Revisione

Compilato Controllato Approvato




AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE Codice progetto

R10-17
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n.
R10 E IMP NT 003 A
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

Rev.

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera;

l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59
es.m.i;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi,
nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a
tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la

salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
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osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in
materia di sicurezza;

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese
0 a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione

committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale

compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale compenso € fisso

ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita a

quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART 2.20 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come

dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00

(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i

nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi

Rev.
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dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese

subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART 2.21 - PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni
o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente conferirli a Discarica autorizzata o impianti di riciclaggio,
intendendosi di cid compensato coi prezzi previsti nei documenti progettuali.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere

dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

ART 2.22 - RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applichera I'art. 35 del Capitolato generale d'appalto
D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo
Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione
dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

L'appaltatore avra diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni
che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

L'appaltatore non pud demolire o comunque alterare i reperti, né pud rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.

Per quanto detto, perd, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

ART 2.23 - BREVETTI DI INVENZIONE

| requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione
o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli
obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non
fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei
prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione
specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento &
autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sara accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
ovvero |'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, |'Appaltatore deve

dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
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ART 2.24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO - ARBITRATO

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'i'mporto economico dell'opera possa variare
tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
limporto delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che
sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Igs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il
tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso I'ANAC con le modalita previste dall'articolo
205 comma 5 del D.Igs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario &
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio
costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Igs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbitro di
propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui
I'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale istituita presso
I'ANAC tra i soggetti iscritti all’albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio
arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 209 del D.Igs. n. 50/2016,

determina la nullita del lodo.
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Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'articolo 209 e 210 del D.Igs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, TANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in
esso stabilito.

ART 2.25 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a
base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati
i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario,
non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei
prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse
possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per

I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.
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Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'impresa affidataria, e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup.

Se l'impresa affidataria non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno

definitivamente accettati.
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CAPITOLO 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
ART 3.1 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

3.1.1 - REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008,
n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli
impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dellUNI, del CEl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'lUnione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
Spazio economico europeo.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge
e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese quelle dei VV.F,;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico;

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
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CAPITOLO 4 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESECUZIONE DEI
LAVORI VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

ART 4.1 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

4.1.1 - GENERALITA'

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione
degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualita (IMQ) e/o del contrassegno CEIl o di altro
Marchio e/o Certificazione equivalente.

Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualita, di sicura affidabilita, completi di tutti gli elementi
accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati
nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a
quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEl UNEL ecc.), anche se non
esplicitamente menzionate.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego dei
materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le
disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato
Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne I'impiego o di richiederne la sostituzione, a suo
insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi
natura e specie.

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano
essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che I'Appaltatore abbia nulla da
eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti.

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere
della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sara computata con i prezzi degli elenchi
allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non piu reperibili sul mercato, I'Appaltatore
dovra effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i piu simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-
funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro
impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti & vincolata dall'esito positivo di tutte le

verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potra effettuare in qualsiasi momento
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(preliminarmente o anche ad impiego gia avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e
controlli.
Tutti i materiali per i quali & prevista 'omologazione, o certificazione similare, da parte dell'l.N.A.L.L., VV.F.,
A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione.
Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalita del loro montaggio dovranno essere tali da:
a) garantire l'assoluta compatibilita con la funzione cui sono preposti;
b) armonizzarsi a quanto gia esistente nel’ambiente oggetto di intervento.
Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio verticali ed
orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI.
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse opportuno,
tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o compensi aggiuntivi per le

prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera.

ART 4.2 - CANALIZZAZIONI E CONDUTTURE

Per la realizzazione delle condutture relative agli impianti sia elettrici sia speciali sono previsti i seguenti

materiali.
4.2.1 - CD 109 — CAVI PER ENERGIA CON TENSIONI NOMINALI U0/U DA 1.8/3 KV A 18/30 KV

| cavi con tensioni nominali UO/U = 12/20 kV sono adatti per posa fissa ed utilizzati nelle reti per la distribuzione
di energia elettrica.

Tali cavi devono avere, a secondo del loro tipo di impiego, diverse condizioni di posa, portate di corrente,
comportamento al fuoco e resistenza alle sollecitazioni esterne. Per i requisiti/riferimenti normativi generali fare
riferimento alla scheda CD 104 (Cavi per energia — Requisiti generali).

¢ Riferimenti normativi specifici per cavi con tensioni nominali U0/U = 12/20 kV :

¢ CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV

¢ CEIl 20-56 — Cavi da distribuzione con isolamento estruso per tensioni nominali da 3.6/6 (7.2) kV a 20.8/36

(42) kV incluso
¢ |EC 60502-1, Ed. 2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1
kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

TIPO DI CAVO, TENSIONI E SIGLE DI DESIGNAZIONE DEI PRINCIPALI TIPI DI CAVO:
Cavo con speciale comportamento al fuoco:
RG7H1M1 12/20 kV Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze;
particolarmente indicati nei luoghi con pericolo di incendio, nei locali dove si concentrano apparecchiature,

quadri e strumentazioni dove & fondamentale la loro salvaguardia.
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Le tipologie di cavo e le raccomandazioni per l'utilizzo riportate non sono esaustive e devono essere integrate

con quelle presenti nelle Norme di prodotto e con le guide all’'uso del CEI CT 20.

4.2.2 - CAVI E CONDUTTORI IMPIANTI ELETTRICI

| cavi per tensione di esercizio Vo/V fino a 600/1.000V sono:

L 4

* 6 o o

unipolari o multipolari, per posa fissa e normali condizioni di installazione, del tipo non propagante
l'incendio a ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi;

costituiti da conduttori a corda in rame stagnato a Norma CEI 20-29;

isolati in gomma di mescola elastomerica di qualita G7TOM1;

protetti da una guaina esterna in mescola termoplastica a base di PVC di qualita M1;

adatti a funzionare con tensione di esercizio pari a 400V.

| cavi per tensione di esercizio Vo/V fino a 600/1.000V sono:

L 4

* 6 o o

unipolari o multipolari, per posa fissa e normali condizioni di installazione, del tipo non propagante
l'incendio a ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi e resistenti al fuoco secondo la norma CEI 20-
45;

costituiti da conduttori a corda in rame stagnato a Norma CEI 20-29;

isolati in gomma di mescola elastomerica di qualita TG10;

protetti da una guaina esterna in mescola termoplastica a base di PVC di qualita M1;

adatti a funzionare con tensione di esercizio pari a 400V.

| conduttori per tensioni di esercizio Vo/V fino a 450/750V sono:

L 4

* 6 o o

unipolari per posa fissa e normali condizioni di installazione del tipo non propagante l'incendio a ridotta
emissione di gas tossici e corrosivi;

costituiti da corda flessibile di rame non stagnato;

isolati in PVC di qualita R2;

privi di guaina di protezione;

adatti a funzionare con tensione di esercizio pari a 400 V.

| conduttori per tensioni di esercizio Vo/V fino a 450/750V sono:

L 4

Rev.

unipolari per posa fissa e normali condizioni di installazione del tipo non propagante lincendio a
ridottissima emissione di gas tossici e corrosivi;
costituiti da corda flessibile di rame non stagnato;

isolati in gomma di mescola elastomerica qualita G9;
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& privi di guaina di protezione;

& adatti a funzionare con tensione di esercizio pari a 400 V.
4.2.3 - TUBAZIONI

Le tubazioni impiegate, per la protezione meccanica dei cavi e dei conduttori, richieste dal tipo di esecuzione
dell'impianto, hanno le seguenti caratteristiche:

1) isolanti flessibili in materiale termoplastico autoestinguente pesante a base di PVC con resistenza allo
schiacciamento non inferiore a 750N (conformi alle norme CEI 23-39 e CEI 23-55) posati in traccia.

2) isolanti rigidi in materiale termoplastico autoestinguente pesante a base di PVC con resistenza allo
schiacciamento non inferiore a 750N (conformi alle norme CEI 23-39 e CEIl 23-54).

3) isolanti di tipo underground in materiale termoplastico autoestinguente pesante a base di PVC conforme alle
norme CEIl 23-39 e CEI 23-46.

4) isolanti in guaina spiralata in materiale termoplastico a base di PVC rigido pesante per la guaina esterna e in
acciaio zincato per la spirale interna.

Le dimensioni interne delle tubazioni sono tali da consentire una riserva di spazio disponibile non inferiore al
30% dello spazio impegnato.

| tubi, qualunque sia il tipo di impianto nel quale sono impiegati, hanno un andamento prevalentemente
rettilineo. Tutti i cambiamenti di direzione, eseguiti senza l'impiego di pezzi speciali, hanno un raggio di curvatura
proporzionale al diametro del tubo e comunque tale da non diminuire la sezione libera di passaggio.

Le condutture realizzate con i tubi posati come sopra detto, hanno sempre origine da scatole di derivazione e
terminano all'interno di scatole di transito o da frutto.

Lungo il percorso i tubi sono interrotti nei tratti rettilinei ogni 10 m e ogni due cambiamenti di direzione
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4.2.4 - CD 135 - SISTEMI DI PASSERELLE PORTA-CAVI E LORO ACCESSORI

| sistemi di passerelle portacavi devono prevedere i seguenti componenti, in modo da realizzare qualunque
tipologia di impianto riducendo al minimo lavorazioni e adattamenti in opera:
¢ - elemento rettilineo con o senza coperchio
& - accessori di giunzione
¢ - accessori di percorso con o senza coperchio
¢ - elementi di sospensione/supporto
¢ - elementi di continuita elettrica
& - accessori complementari
Riferimenti normativi:
CEl EN 61537 (2007-11 Ed. Seconda): Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi - Sistemi di passerelle
porta cavi a fondo continuo e a traversini
Le passerelle portacavi sono delle seguenti tipologie:
a fondo continuo forato
Le passerelle portacavi sono previste nei seguenti materiali/trattamenti superficiali:
acciaio al carbonio zincato Sendzimir
Tipo di installazione o posa per passerelle portacavi:
da posare su mensole a parete
da posare sospese
da posare a soffitto
da posare all'esterno su tetto piano
Classificazione e informazioni normative delle passerelle portacavi:
¢ - Materiale
¢ - Resistenza alla propagazione della fiamma
¢ - Continuita elettrica
- Conduttivita elettrica
- Resistenza alla corrosione
- Temperatura minima e massima
- Perforazione della superficie di base
- Resistenza all’'urto
- Dimensioni

- Distanza fra due supporti adiacenti

® 6 6 6 O o o o

- Carico massimo di sicurezza
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¢ - Sezione per elementi con coperchio
Le passerelle portacavi sono previste per la distribuzione:
dal quadro bassa tensione alla cabina trasformazione esistente
nel collegamento tra trasformatore MT/BT e quadro elettrico di bassa tensione
dal quadro media tensione alla cabina trasformazione esistente
Deve essere prevista la possibilita di installare i cavi appartenenti ai seguenti circuiti:
energia
Indicazioni di buona tecnica
Le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di protezione e
deve essere garantita la continuita elettrica dei vari componenti metallici del sistema
Nel caso di coesistenza di circuiti di impianti diversi (telefonici, trasmissione dati, ecc.), devono essere previsti

scomparti differenti utilizzando appositi separatori.
4.2.5 - SCATOLE DI DERIVAZIONE O DI TRANSITO

Per il completamento delle condutture sono impiegate le scatole di derivazione e di transito delle seguenti
caratteristiche:

1) in esecuzione da incasso con base in materiale plastico, autoestinguente, antiurto e coperchio in materiale
plastico infrangibile con fissaggio a vite, con o0 senza morsettiera.

2) in esecuzione sporgente con base e coperchio, in materiale plastico, con o senza morsettiera. La scatola &
corredata di passatubi o pressacavi e di coperchio completo delle viti di fissaggio.

Le dimensioni delle scatole di derivazione sono tali da consentire una riserva di spazio disponibile non inferiore

al 50% dello spazio impegnato.
4.2.6 - SCATOLE DA FRUTTO

| componenti elettrici di comando e utilizzazione posti al termine dei circuiti elettrici sono alloggiati per lo piu in
scatole da frutto delle seguenti caratteristiche:

1) in esecuzione da incasso con base in materiale plastico, autoestinguente, antiurto, complete di cestello, di
supporto e di placca in alluminio anodizzato.

2) in esecuzione sporgente a base di materiale termoplastico, corredate di passatubi, pressacavi, e coperchio

completo di copritasti a membrana trasparente o portellina con grado di protezione 1P44
4.2.7 - BARRIERE TAGLIAFUOCO

Le “Barriere Tagliafuoco” sono realizzate mediante sacchetti di tamponamento disposti longitudinalmente negli

attraversamenti con resistenza al fuoco massima REI 180.
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| sacchetti di contenimento saranno realizzati in tessuto di fibra di vetro, riempiti con miscela tissotropica, le
dimensioni (lunghezza, spessore e larghezza) dovranno essere tali da realizzare uno spessore della barriera che
garantisca un grado di resistenza al fuoco REI 180.

La miscela tissotropica dovra essere atossica, avere proprieta autoestinguenti con effetto ritardante contro il

fuoco, a bassissima emissione di alogenuri e fumi.
ART 4.3 - QUADRI DI M.T.

4.3.1 - QUADRO DI ZONA MT

Il quadro MT sara del tipo a scomparti di tipo protetto LSC2A-PM (METAL ENCLOSED) affiancati per formare
quadri di produzione, distribuzione e trasformazione fino a 24 kV, sara composto da :

n°1 scomparto risalita cavi;

n° 1 scomparto INTERRUTTORE-SEZIONATORE COMBINATO

n° 1 scomparto INTERRUTTORE-SEZIONATORE COMBINATO dotato di dispositivo al fine di evitare la
contemporanea energizzazione dei trasformatori.

Essi sono caratterizzati dalla presenza di un interruttore di manovra-sezionatore isolato in gas; le connessioni
ed i sistemi di sbarra sono isolati in aria.

Le dimensioni contenute consentono di occupare spazi decisamente ridotti e la modularita permette di sfruttare
al massimo gli spazi disponibili.

Presenza di segregazioni interne, che garantiscono il grado IPH2 verso le parti in tensione, che rendono
possibile accedere, ispezionare ed eventualmente sostituire, apparecchi e dispositivi di protezione quali fusibili,
trasformatori di misura, interruttori isolati in SF6 o in vuoto, ecc.

Opportuni dispositivi di interblocco meccanico e la presenza di blocchi a chiave fra gli apparecchi impediscono
errate manovre, garantendo, comunque, la sicurezza per il personale.

Tenuta all’arco interno del quadro, AFLR 16 kA per 1 secondo testata presso i laboratori CESI.

Il quadro MT dovra essere di particolari filtri spegni arco che in caso di formazione di arco interno, non
preveda I'impiego di condotti per sfogo gas per I’evacuazione dei gas all’esterno e non richieda lo sfogo
gas nel cunicolo sottostante il quadro, preservando cosi i cavi.

La distanza di rispetto dalla parete posteriore non dovra essere maggiore di 10 centimetri e 40 cm tra
parte superiore del quadro e soffitto.

Gli scomparti dovranno essere forniti completi di bandella in piatto di rame interna ed esterna per il
collegamento all'impianto di messa a terra e di doppi oblo di ispezione che consentono un'agevole ispezione visiva.

Per agevolare la movimentazione ogni scomparto deve essere fornito di golfari di sollevamento.
4.3.2 - CARATTERISTICHE TECNICHE SCOMPARTI

NORME DI RIFERIMENTO: CEI - IEC — EN 62271200
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CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carpenteria in lamiera di acciaio zincata

Grado di protezione esterno

Grado di segregazione interno verso sbarre omnibus

Accessibilita
Sollevamento quadri
Sistema di distribuzione
Ingresso ed uscita linee

Arrivi/partenze

SPECIFICHE DI VERNICIATURA
Verniciatura (esterna, interna)
Punto di colore

Struttura, supporti e pannelli laterali

DATI ELETTRICI

Tensione nominale di esercizio
Tensione nominale di isolamento
Tensione di prova 1 min. a 50 Hz
Corrente termica per 1 Sec.
Corrente dinamica di cresta
Sbarre omnibus

Terra collettrice

Frequenza

Tenuta all’arco interno AFLR x 1 secondo

CABLAGGIO AUSILIARI
Tensione degli ausiliari di quadro

Cablaggio

CONDIZIONI NOMINALI DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente minia
Temperatura ambiente massima
Altitudine massima

Massima umidita relativa

A Marzo 2017

Data

EMISSIONE

Descrizione Revisione

20/10 mm, pressopiegata
IP30

P20

Fronte

A mezzo golfari

Rame non trattato
Alto/basso

A mezzo cavo

Goffrata fine

RAL 7035
Zincati

15 kV
24 kv
55 kv
16 KA
40 KA
630 A
75 mm?
50 Hz
16 kA

230 Viac /110 Ve / 48 Ve

NO7VK, colore nero (giallo verde per conduttori PE)

-5°C
+40°C
1000m (s.I.m.)

< 90% in assenza di fenomeni di condensa

Canepa M. Canepa M.

Compilato Controllato Approvato
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Documento n.
R10 E IMP NT 003 A

Per. Ind. CANEPA MARCO
Imperia

4.3.3 - DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA

La fornitura verra completata con la seguente documentazione:

43.4 -

Schemi elettrici

Disegni dei quadri

Dichiarazione di conformita alla Norma CEl — IEC — EN 62271200

Bollettino di collaudo interno relativo alle prove individuali:

Ispezione dell’apparecchiatura, del cablaggio e prova di funzionamento elettrico e meccanico.

Prove dielettriche 2500 V 50 Hz per 1’ sui circuiti di potenza

Verifica dei mezzi di protezione e della continuita elettrica dei circuiti di protezione.

SCOMPARTO RISALITA CAVI

Larghezza Altezza Profondita
width - Langeur Paned hedght - hawdsur|  dephl - Profondeuwr
mim mm mm
180 1700 1170

Lo scomparto risalita cavi avra dimensioni L 190 X P 1170 X H 1700 mm, e dovra essere attrezzato con Terna di

staffe supporto cavi MT in uscita

Rev.

Marzo 2017
Data

EMISSIONE Canepa M. Canepa
Descrizione Revisione

Compilato
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Controllato Approvato

Pag. 50 di 67




Codice progetto
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Documento n.

R10 E IMP NT 003 A
Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

4.3.5 - SCOMPARTI INTERRUTTORE-SEZIONATORE COMBINATO

e, Larghezzam Altezza Profondita Pezo
withth - Largeur helght - hautewr depifs - Profondeur Waight - Polos
i mim mim kg
l"l,l—-.’:-.‘: 500 1700 107011700 130
500 2000 10T T 180
L
[k
E ™ Vorsioms am00 nfema
"l irdermal ano
= (71 Arc e
-
- {6 Larghwerza + SO0mm pav chiusurs laferal (25mm par iaho] ovie pemdsio
{E) Wik & Shmm for closing side {25mm each sido) whnsae agnociod
(i LarpeoT + SOmm poey ke pavmai des odis (2% ohaque oftd) B ol @ sond palvos

Lo scomparto contenente i dispositivi di sezionamento e protezione avra dimensioni L 500 X P 1070 X H 2000
mm, e sara attrezzato con:

e un interruttore combinato con interruttore di manovra sezionatore in SFs ABB SACE YSec 24-06-16

® un sezionatore di messa a terra integrato, interbloccato con i dispositivi bloccochiave e bloccoporta.

Il suddetto scomparto comprende inoltre i seguenti accessori:

e Derivatori capacitivi presenza tensione in uscita

® Bobina di apertura a 230 V,,

e Contatti ausiliari relativi al solo interruttore

e Contamanovre interruttore

® Relé a microprocessore THYTRONIC NA016 funzioni 50/51/50N/51N con display e DATA LOGGER

@ Cassonetto strumenti completo di circuitazioni e protezioni ausiliarie

® N°2 sensori amperometrici da cavo, per protezione, 100/5 A 10 VA cl. 5P10, diam. int. 55 mm

e N°1 toroide da cavo, per protezione, 100/1 A 0.5 VA cl. 5P20, diam. int. 110 mm

e Piastra di fondo

e Barrature di collegamento scomparti

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M. pag. 51 di67
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4.3.6 - SCOMPARTI INTERRUTTORE-SEZIONATORE COMBINATO - MOTORIZZATO

g Larghezzam Altezza Profondita Peso
witith - Largeur | helght - haulswr | depifi - Profondeor Waight - Poidls
mm mm mm kg
e} 500 1700 10701707 180
500 2000 1070 170" 180
Tk
—
E 1 Varsions a0 inlema
"] Imtemal amn
= 71 A infanar
-
i {85 Larpiwzza + Smm par chiusurs seteral (25mm par faf) ove provisi

) Wiy & SOmem o closing sido (25mm sach sido) wheee axposied
[ Lamsor + SOmm powr ks Pl oes cols {25mm ohaque o) i od & sonl privae

Lo scomparto contenente i dispositivi di sezionamento e protezione avra dimensioni L 500 X P 1070 X H 2000
mm, e sara attrezzato con:

® un interruttore combinato con interruttore di manovra sezionatore in SFs ABB SACE YSec 24-06-16
® un sezionatore di messa a terra integrato, interbloccato con i dispositivi bloccochiave e bloccoporta.
Il suddetto scomparto comprende inoltre i seguenti accessori:

Derivatori capacitivi presenza tensione in uscita

Bobina di apertura a 230 Ve

Bobina di chiusura a 230 Ve

Motore carica molle a 230 Vea

Contatti ausiliari relativi al solo interruttore

Contamanovre interruttore

Relé a microprocessore THYTRONIC NAO016 funzioni 50/51/50N/51N con display e DATA LOGGER
Cassonetto strumenti completo di circuitazioni e protezioni ausiliarie

N°2 sensori amperometrici da cavo, per protezione, 100/5 A 10 VA cl. 5P10, diam. int. 55 mm

N°1 toroide da cavo, per protezione, 100/1 A 0.5 VA cl. 5P20, diam. int. 110 mm

Piastra di fondo

Barrature di collegamento scomparti

>
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AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Documento n.

R10 E IMP NT 003 A
Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

ART 4.4 - TRASFORMATORI DI POTENZA MT/BT

4.4.1 - TRASFORMATORE IN RESINA - AOAK -1250 KVA 15 KV /400 V - VCC 7%

Trasformatore 15kV/400V, tensione di cortocircuito 7%, classe F in resina ECO+P in accordo a UE
N.548/2014 (in vigore dal 01/07/2015) di potenza 1250kVA.

DATI ELETTRICI

Potenza nominale 1250 kVA
Servizio Distribuzione
Raffreddamento AN

Fn 50 Hz
Norme di riferimento IEC60076-11
Tensione primaria a vuoto 15 kV
Regolazione primario 12x2,5%
Tensione secondaria a vuoto 400 V
Gruppo vettoriale Dyn11

Livello d'isolamento al I° 17,5738 /95 kV
Livello d'isolamento al II° 1,1/3/-kV
Tipo avvolgimento I/11° Inglobato / Impregnato
Classe d'isolamento 1°/11° F/F
Materiale avvolgimento I°/II° Al /Al
Classe (ambientale,climatica,fuoco) E2-C2-F1
Max temp. ambiente di progetto -25/+40 °C
Sovratemperatura I°/II° 100/100 °C
Altitudine installazione <1000 mt
Installazione Interna
Grado di protezione trasformatore IPOO
Poa1Vn 1800 W

Pcc a 75°C e Sn 9850 W
Pcc a 120°C e Sn 11000 W
Vcc a 75°C e Sn 7%
loa1Vn 0,7 %

Lp(A) a 1mt (AN) 55 dB(A)
Lw(A) 67 dB(A)
Livello scariche parziali <10pC

Dimensioni trasformatore (LxWxH)

Interasse carrello

A Marzo 2017 EMISSIONE
Data

Rev. Descrizione Revisione

1900 x 1000 x 2100 mm
820 mm
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Documento n.
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Per. Ind. CANEPA MARCO
Imperia

Peso trasformatore 3500 kg
ACCESSORI STANDARD INCLUSI

Prese di regolazione lato MT a mezzo barretta di commutazione da manovrare fuori tensione

No. 2 terminali di messa a terra

Golfari di sollevamento

Ganci traino

No. 1 targa dati

No. 4 ruote orientabili
ACCESSORI SPECIALI INCLUSI

N°3 Sonde PT100 su avvolgimenti di BT cablate in cassetta IP54

Centralina termometrica digitale per sonda PT100 (fornita sciolta)

ESECUZIONI SPECIALI INCLUSE

Tensione di cto-cto 7%

Tolleranza +0% sulle perdite (come pag. 14 UE N.548/2014 Allegato Il )

PROVE SPECIALI INCLUSE

Prove di routine accordo CEl con rilascio di certificato

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M.
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n. -
R10 E IMP NT 003 A
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Per. Ind. CANEPA MARCO

Imperia

ART 4.5 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE B.T.

4.5.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE B.T.

=

CARATTERISTICHE GENERALI

Struttura costituita da elementi componibili in lamiera zincata, "sendzimir" pressopiegata, spessore 25/10 e
pannellature esterne in lamiera pressopiegata a singola piega, sufficiente, grazie allo spessore di 20/10 e a
particolari accorgimenti durante la lavorazione, a rendere robuste e prive di spigoli taglienti le portelle ed i pannelli
di chiusura del quadro.

Le portelle e pannelli di chiusura dovranno essere verniciati a forno con vernici epossidiche, previo trattamento
di lavaggio, sgrassaggio, fosfatazione, tinta standard RAL 7035.

Le portelle anteriori dovranno essere incernierate e munite di serratura box triangolo

L'isolamento del sistema di sbarre principali e derivate interamente in aria.

Sbarre nude con spigoli arrotondati montate su reggi-sbarra isolanti componibili.

Sicurezza del personale garantita dalla messa a terra di tutta la struttura del quadro e dall’accessibilita agli
apparecchi senza pericolo di contatto con parti in tensione del circuito di potenza.

Sicurezza contro l'incendio grazie all'impiego di materiali isolanti autoestinguenti, divisori e segregazioni
metalliche.

Viteria in acciaio 8.8 sottoposta a trattamento di tropicalizzazione. Ampliabilita del quadro a destra e sinistra

mediante 'aggiunta di colonne modulari.

Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
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Il quadro BT dovra avere opportuni codoli in rame, supportati da idonei isolatori, sugli interruttori
aperti e scatolati per I'ingresso e I'uscita dei cavi, in numero e sezione adeguata ai conduttori.
tra vano

La sicurezza & garantita dalla forma 3a, mediante pannelli su ogni lato, divisori interni metallici

interruttori € vano sbarre, proposta come soluzione base, fino ad arrivare alla forma 4b, per una totale
compartimentazione delle varie zone tipiche del quadro, nonché dall’esecuzione con tenuta all’arco interno sui

quattro lati, che dovra essere non inferiore a 65 KA per una durata di 0,3 secondi.

NORME E TEST

quadro MODUL 700 testato a :

IEC60439-1, IEC61439-1/2 , EN60439-1 , CEI60439-1

Certificati di Prova

CESI, ACAE, SINAL

DATI ELETTRICI

tensioni nominali:

tensione nominale di isolamento Ui

1000 VAC

tensione nominale di servizio

690 VAC

tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp

finoa 6/8 /12 kV (in funzione delle apparecchiature

installate )
grado di inquinamento 3
frequenza nominale 50 -60 Hz

correnti nominali:

sbarre principali:

corrente nominale le

2000 A a 40° di temperatura ambiente

corrente nominale di tenuta di cresta Ipk

~ 2,2 lcw

corrente nominale di tenuta di breve durata Ilcw

50 kA per 1 sec

sbarre di distribuzione:

corrente nominale le

2000 A a40°di temperatura ambiente

corrente nominale di tenuta di cresta Ipk ~2,2 lcw
corrente nominale di tenuta di breve durata lcw 50 kA per 1 sec
Sistema di distribuzione 3P + N/2

Trattamento superficiale

Non trattate

cavi ausiliari

NO7-VK unico colore nero

morsetti circuiti ausiliari

serraggio a molla

Collegamento dispositivi modulari

Cablati in morsettiera

arrivi linea [X]alto [X]basso [X]cavo [ ]blindo
partenze linea [X]alto [X]basso [X]cavo [ ]blindo
tenuta all’arco interno :
tensione nominale impiego V 600
corrente potenziale di corto circuito kA 65
Durata ms 300
criteri secondo IEC61641 da1ab
caratteristiche meccaniche :
altezza 2330 mm
larghezza 2050 mm
profondita 850 mm
protezioni superficiali :
telaio zincato
suddivisioni interne zincato
A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M. .
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AZIENDA SANITARIA N°1 IMPERIESE Codis progeto
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANREMO
REALIZZAZIONE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT Documento n. -
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO RIOEIMPNTO03A | o 1na. caNePa waRco
sezione trasversale zincato
involucro verniciatura a polvere RAL 7035
|_gradi di protezione :
a porta aperta P20
a porta chiusa IP30
condizioni normali :
installazione interna
temperatura ambiente da 40°
umidita relativa 50% a 40°
altitudine massima </= 2000 mt
forma di segregazione : 4A

Al suo interno verranno cablati i seguenti dispositivi :

N° 1 Magnetotermico versione estraibile 4P 2.000A 66kA completo di contatti ausiliari e bobina di sgancio.

N° 1 Magnetotermico differenziale versione estraibile 4P 1.250A 50kA completo di rele differenziale con toroide
N° 1 Magnetotermico differenziale versione estraibile 4P 800A 50kA completo di relé differenziale con toroide
N° 4 Magnetotermico differenziale 2P 16A 36kA 0,003A cl. AC

N° 4 Magnetotermico differenziale 4P 16A 36kA 0,003A cl. AC

N° 1 Centralina trasformatore

N° 1 Multimetro digitale

N° 1 Trascinamento elettrico per sgancio automatico interruttori MT/BT

ART 4.6 - INTERRUTTORI PER QUADRI B.T.

Gli interruttori adottati sono scelti in funzione del loro impiego sui quadri.

4.6.1 - INTERRUTTORI SCATOLATI

Gli interruttori scatolati sono del tipo estraibile, di adeguata portata, relativa al circuito alimentato e di idoneo
potere di interruzione nominale di servizio in corto circuito che variera da Ics pari a 16kA fino a 110 kKA.

Sono completi di sganciatori di protezione ai sovraccarichi ed al corto circuito, mediante dispositivi
termomagnetici con sganciatori elettronici a microprocessore.

Possono essere corredati di comando a motore, di contatti ausiliari e di dispositivo differenziale di apertura, per
la protezione contro i guasti a terra.

Gli interruttori sono rispondenti alle Norme CEI EN 60439-1, CElI EN 60947-2 e CEI EN 60947-3.

4.6.2 - INTERRUTTORI MODULARI

Gli interruttori modulari sono del tipo fisso, per fissaggio su guide normalizzate DIN, di adeguata portata, relativa
al circuito alimentato e di idoneo potere di interruzione nominale di servizio in corto circuito che variera da Ics 4,5
kA fino a 36 KA.

Sono completi di sganciatori di protezione ai sovraccarichi ed al corto circuito, mediante dispositivo

termomagnetico di sgancio.
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Possono essere corredati di dispositivo differenziale di apertura, per la protezione contro i guasti a terra.
ART 4.7 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ILLUMINANTI

4.7.1 - PLAFONIERA IN ESECUZIONE SPORGENTE A SOFFITTO O PARETE

Plafoniera in esecuzione sporgente a soffitto o parete per l'alloggiamento di lampade fluorescenti ad elevata
resa cromatica, realizzata con base portante in resina termoresistente, autoestinguente, coppa di chiusura in
policarbonato autoestinguente trasparente, con ganci di chiusura e guarnizioni di tenuta con grado di
protezione IP65.

Completa di:
cablaggio interno
morsettiera
bocchettone pressacavo
reattore elettronico
fusibile di protezione

lampade fluorescenti ad alta resa cromatica

supporti ed elementi per il fissaggio.
4.7.2 - PLAFONIERA IN ESECUZIONE SPORGENTE A PARETE, AUTO-ALIMENTATA, AD ILLUMINAZIONE

Plafoniera in esecuzione sporgente a parete, auto-alimentata, ad illuminazione non permanente, adatta per
l'alloggiamento di lampade fluorescenti ad elevata resa cromatica, realizzata con base portante e coppa di chiusura
in materiale plastico autoestinguente, trasparente.

Completa di:

cablaggio interno
morsettiera

inverter e batterie ermetiche ricaricabili al Pb da 6 V per un'autonomia di 1 ora

]
°
]
e spia luminosa di presenza rete e di attivazione del circuito di ricarica
e fusibili di protezione rete

e lampade fluorescenti ad alta resa cromatica

°

supporti ed elementi per il fissaggio

ART 4.8 - APPARECCHI DI COMANDO

Gli apparecchi di comando, quali interruttori, commutatori, deviatori e pulsanti sono del tipo modulare da
incasso con interruzione in aria.

Sono installati all'interno delle scatole per la protezione delle parti sotto tensione.

A Marzo 2017 EMISSIONE Canepa M. Canepa M.
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Il sistema di comando ha i morsetti ad attacco posteriore di dimensione sufficienti per il collegamento dei
conduttori fino a 2,5mmgq.

Le caratteristiche elettriche sono:

e tensione nominale 250V/50Hz

e corrente nominale 10A

Gli apparecchi di comando, quali interruttori, deviatori e pulsanti sono del tipo modulare, per installazione in
cassette a vista, con interruzione in aria, contenuti in scatole con supporto e placca di particolare resistenza

meccanica antivandalo e per la protezione delle parti sotto tensione.
ART 4.9 - APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE

4.9.1 - APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE TIPO CEE

Le prese a spina tipo CEE sono realizzate in resina ad isolamento totale, per posa sporgente a parete, con
elevata resistenza agli urti, al calore ed agli agenti corrosivi, conforme alle norme CEI 23-12.

Le caratteristiche elettriche sono:

e tensione nominale 230V/50Hz o 400V/50Hz

e corrente nominale 16A, 32A e 63A

e grado di protezione |P44
4.9.2 - PRESE A SPINA USO CIVILE

Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili.

Le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte di una serie completa di apparecchi atti
a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti di segnalazione, impianti di distribuzione sonora
negli ambienti ecc.

La serie dovra consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 3 apparecchi di
interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola rotonda.

| comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione 1P40 e/o
IP55.

ART 4.10 - COMPONENTI PER IMPIANTO DI TERRA

4.10.1 - DISPERSORE DI TERRA

Il dispersore di terra € realizzato con spandente di terra, del tipo a barra di acciaio rivestito in rame elettrolitico,

completo di manicotti di giunzione in ottone, morsetti serrafilo in rame e battipalo.
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4.10.2 - NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA

Il nodo equipotenziale di terra é realizzato con piastra da applicare a parete, in acciaio zincato galvanicamente
e costituita di morsettiera in ottone nichelato, capace di ricevere uno o piu conduttori fino ad un diametro di 40mm;

completo di coperchio in plastica antiurto e di supporti ed elementi per il fissaggio.
4.10.3 - SCARICATORE A LIMITAZIONE DI TENSIONE

Gli scaricatori a limitazione di tensione di tipo modulare per montaggio su guida DIN dei quadri elettrici;
costituito da varistore ad ossido di zinco con elevata capacita di limitazione di tensione sia trasversale che

longitudinale e completo di collegamenti elettrici sulle fasi in ingresso del quadro.

ART 4.11 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO

Impianto di climatizzazione (solo freddo) ad espansione diretta del tipo a cassetta pensile a soffitto costituito dai

seguenti elementi:
4.11.1 - UNITA' ESTERNA

- Involucro realizzato in lamiera verniciata in acciaio zincato di colore bianco avorio
- Potenza nominale resa 12 kW,

- Tecnologia Inverter;

- Gas refrigerante: R410a (GWP 2087,5);

- Classe di efficienza energetica minima: A+;

- Assorbimento massimo (raffrescamento): 3,54 kW;

- Efficienza nominale (raffrescamento) EER: 3,39;

- Efficienza stagionale (raffrescamento) SEER: 5,61;

- Dimensioni: A(143 cm), L(94 cm), P(320 cm);

- Peso: 99 kg;

- portata massima del ventilatore: 70 m*/min;

- potenza sonora: 67 dBA,;

- pressione sonora: 51 dBA;

- campo di funzionamento (in raffrescamento): -15 °C - +50 °C;
- lunghezza minima tubazioni: 5 m;

- lunghezza massima tubazioni: 75 m;

- dislivello massimo tra le due unita: 30 m;

- alimentazione elettrica: monofase/50 Hz/220-240 V;

- carica refrigerante (da fabbrica): 4 kg;

- efficienza energetica in raffrescamento: A+;
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- equipaggiata da scheda elettronica raffreddata a gas per garantire l'ininfluenza della temperatura dell’aria

esterna sul raffrescamento;
4.11.2 - UNITA’ INTERNA A CASSETTA PENSILE A SOFFITTO

- Involucro esterno realizzato in resina di colore bianco RAL 9016;

- Aspirazione dell’aria dal centro ed espulsione dai 4 lati;

- Possibilita di scelta di 4 modalita di mandata dell’aria;

- Possibilita di gestire 5 angolazioni diverse di espulsione dell’aria tra 0 e 60 gradi;

- Funzione di oscillazione automatica in grado di garantire una distribuzione pit uniforme della temperatura e
dell’aria nellambiente;

- Presenza di pompa di scarico condensa interna con prevalenza massima 500 mm,;

- Peso: 26 kg;

- Dimensioni: A(19,8 cm), L(95 cm), P(95 cm);

- Attacchi tubazioni gas refrigerante da 9,52 mm (3/8”) e da 15,9 mm (5/8%);

- Alimentazione elettrica: monofase/50 Hz/220-240 V;

Sono da intendersi comprese nella voce i seguenti punti:

- Fornitura e posa in opera delle tubazioni per il gas refrigerante;

- Fornitura del dell’eventuale integrazione di gas refrigerante;

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici compreso segnale di allarme in caso di malfunzionamento
dell'impianto di climatizzazione;

- Fornitura e posa in opera di staffe per I'installazione a parete dell’'unita esterna; - Fornitura e posa in opera di
barre filettate per l'installazione a soffitto dell’'unita interna;

- Fornitura e posa in opera di sistema per lo scarico della condensa compreso di pozzetto sifonato;

- Fornitura e posa in opera di sistema di termoregolazione da realizzare tramite telecomando tipo BRC1E53A o
similare;

- Fornitura e posa in opera di tutti gli accessori necessari al completamento dell'installazione;

- Redazione della dichiarazione di conformita dei lavori eseguiti secondo la regola dell’arte.

ART 4.12 - OPERE EDILI

4.12.1 - PRESCRIZIONI SULLE OPERE

L'assuntore dovra in genere seguire tutte le migliori regole dell'arte e della pratica, affinché le opere risultino
perfette in ogni loro parte. Le macchine e le attrezzature usate per tutti i tipi di lavoro dovranno essere in perfetto
stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori occorrenti. Sono a carico dell'’Appaltatore la manutenzione e

le riparazioni eventualmente occorrenti di tutti i mezzi e di tutte le attrezzature perché risultino in perfetta efficienza.
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4.12.2- OPERE PROVVISIONALI

Nell'esecuzione di tutti i lavori, ed in particolare per quelli di scavo e demolizione, sono a carico dell'Appaltatore
tutte le opere provvisionali occorrenti per la sicurezza dei lavoratori, delle persone e degli stabili attigui a quello
dove si eseguono le opere. Tutti i ponti di servizio, dovranno essere costruiti solidamente, con ogni cura e a regola
d'arte. Per tutti i tipi di ponteggio si dovranno osservare tutte le norme di legge sulla sicurezza e sulla prevenzione
degli infortuni. La rispondenza delle opere provvisionali alle leggi vigenti, rimane a carico esclusivo dell’Appaltatore.
L'accesso ai ponti, passatoie ecc. dovra essere il piu sicuro possibile, dovra essere agevole e privo di ostacoli.
L’Appaltatore dovra porre particolare cura nel tiro in alto e nel sollevamento dei materiali necessari per i lavori per

che tali operazioni avvengano in tutta sicurezza.
4.12.3 - MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
4.12.3.1 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi
e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26
maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione
contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati
cementizi e delle calci idrauliche »).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

- I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi ») e successive
modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n.
595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

- A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 («
Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi »), i cementi di cui all'art. 1 lettera A)
della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono

essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5
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novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

- | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in luoghi coperti, ben riparati dall'umidita e
da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
4.12.3.2 - Pareti e soffitti resistenti al fuoco

| pannelli saranno del tipo ad orditura metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito atta a
garantire una resistenza al fuoco minima E.l. 120, dello spessore totale di 125 mm. L'orditura metallica verra
realizzata con profili in acciaio zincato aventi un carico di snervamento pari a 300 N/mm2, conformi alla norma
europea UNI EN 10346, con rivestimento di zinco di 1” scelta e qualita Zn 99%, spessore acciaio 0,6 mm delle
dimensioni di: - guide a "U" 40x75x40 mm - montanti a "C" 50x75x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600
mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con funzione di taglio acustico, dello spessore di 4
mm. | profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per Sistemi
in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualita UNI-EN-
1ISO9001-2008. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sara realizzato con doppio strato di lastre in gesso
rivestito, marcate CE a norma EN520 e conformi alla DIN 18180 dello spessore di 12,5 mm, in classe di reazione al
fuoco A2 s1 dO (non infammabile), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate (primo strato di
lastre viti ad interasse di 80 cm, secondo strato viti ad interasse di 25 cm). La fornitura in opera sara comprensiva
della finitura superficiale. Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 11424 e alle
prescrizioni del produttore.

Tutti i prodotti sopradescritti dovrano essere provviste di certificazione secondo le norme di riferimento UNI EN
1363-1 e 1364-1 rilasciata da laboratorio.
4.12.3.3 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature
quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della
stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura

e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
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| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
4.12.3.4 - Lavori eventuali non previsti

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi con le norme del Regolamento per I'esecuzione dei contratti pubblici
approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi
d'opera e provviste forniti dall'’Appaltatore .

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in
modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ART 4.13 - PROVE DEI MATERIALI

La Stazione Appaltante indichera preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori
specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumera le sole spese per
fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualita (IMQ) o

equivalenti ai sensi della legge 791/1977 e s.m.i.

ART 4.14 - ACCETTAZIONE

I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da
parte della Stazione Appaltante. Questa dovra dare il proprio responso entro dieci giorni lavorativi dalla
presentazione dei campioni, in difetto il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero
utilizzati materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovra provvedere, a proprie spese e nel pill breve tempo possibile, all'allontanamento
dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita che

gli competono per il buon esito dell'intervento.
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ART 4.15 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori,

in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e

dal progetto.

L'esecuzione dei lavori dovra essere coordinata secondo le disposizioni del RUP, D.L. e CSE ognuno per le

proprie competenze al fine di minimizzare i rischi nelle lavorazioni.

L'Impresa aggiudicataria sara ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio

e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi.

A seguire si riportano le fasi da seguire per la realizzazione delle opere previste in appalto:

1.
2.

Rev.

Approntamento del nuovo locale cabina di trasformazione (realizzazione delle opere edili previste).
Realizzazione dell'impianto di condizionamento consistente nella posa dell'unita esterna e la posa a
soffitto, all'interno della nuova cabina di trasformazione, dell'unita' di interna di condizionamento.
Realizzazione impianto elettrico a servizio del nuovo locale MT/bt.
Posa / installazione, all'interno della nuova cabina di trasformazione di:
quadro di Bassa Tensione;
quadro di MEDIA TENSIONE;
trasformatore MT/bt
installazione del grigliato di protezione del trasformatore MT/bt
posa dei canali di contenimento della dorsale di alimentazione dal trasformatore MT/bt al quadro di
Bassa Tensione;
posa dei canali per il contenimento di:
nuova dorsale di alimentazione Bassa Tensione verso la cabina di trasformazione esistente;
nuova dorsale di alimentazione Media Tensione proveniente dalla cabina di
ricezione/trasformazione.
Posa, all'interno dei canali precedentemente predisposti, e realizzazione dei collegamenti delle linee di
alimentazione:
dal quadro MT al trsformatore MT/bt
dal trasformatore MT/bt al quadro elettrico bt
Posa dei canali, per il contenimento delle dorsali bt e MT, per il tratto compreso tra la nuova cabina MT/bt e
la copertura della cabina di ricezione/trasformazione (esclusa la connessione con il canale contenente la
dorsale MT di alimentazione del trasformatore MT/bt n°3 proveniente dalla cabina di
ricezione/trasformazione).

Realizzazione delle opere edili di compartimentazione tra la centrale termica e la nuova cabina MT/BT.
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7.

10.

Posizionamento sulla copertura della cabina di ricezione/trasformazione del canale per la posa della nuova
dorsale di alimentazione Bassa Tensione verso la cabina di trasformazione esistente.
Realizzazione del foro di passaggio canale all'interno della cabina MT/bt esistente posa del tratto finale del
canale di cui al precedente punto fino al quadro elettrico bt esistente all'interno della cabina di
trasformazione esistente.
Posa della nuova dorsale di alimentazione bt dal nuovo locale cabina di trasformazione al quadro elettrico
bt esistente all'interno della cabina di trasformazione esistente.
Esecuzione e conseguente rilascio di rapporto scritto delle seguenti verifiche (esame a vista e prove
strumentali) sulle opere realizzate, da effettuare prima della messa in servizio:

Esame a vista

Prove di continuita dei circuiti di protezione

Misura della resistenza d'isolamento dell'impianto

Misura dell' impedenza dell'anello di guasto

Le seguenti operazioni dovranno essere eseguite in un tempo massimo di una ora, al fine di limitare eventuali

disservizi, e nei giorni e nelle ore indicate dalla D.L. in accordo con la committenza:

1.
2.

Messa fuori tensione del trasformatore n°3
Realizzazione di collegamento tra il canale per il contenimento della nuova dorsale di alimentazione Media
Tensione proveniente dalla cabina di ricezione/trasformazione e il canale esistente sulla copertura.
Rimozione del tratto di linea di MT compreso tra il dispositivo di protezione della dorsale elettrica
trasformatore n°3 e il punto di collegamento tra il nuovo e il canale esistente (di cui al precedente punto)
Posa della nuova dorsale di alimentazione MT dal nuovo al quadro elettrico MT, all'interno del local nuova
cabina di trasformazione, all' esistente dispositivo di protezione (ex trasformatore n°3) posto all'interno
della cabina di ricezione/trasformazione.
Realizzazione dei collegamenti elettrici in MT
Nella cabina di trasformazione esistente si dovra provvedere alla rimozione del collegamento elettrico del
quadro BT (attualmente alimentato dal trasformatore MT/bt n°3) e provvedere al collegamento con la
nuova dorsale elettrica BT
Esecuzione e conseguente rilascio di rapporto scritto delle seguenti prove strumentali sulle opere
realizzate, da effettuare prima della messa in servizio:

1. Prova di intervento degli interruttori differenziali (nuovi e esistenti)

2. Prova di funzionamento

Al termine delle succitate fasi finali, si potra provvedere alla posa e al collegamento della nuova dorsale di

alimentazione del trasformatore MT/bt n°3 proveniente dal nuovo quadro elettrico MT.

La Direzione dei Lavori potra perd prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la facolta

dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti.

Rev.
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ART 4.16 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante é riservata la facolta di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le
condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti,
nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali
di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potra essere utile allo scopo.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.
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